
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal - CAU/DF

PROJETO DE MODIFICAÇÃO SEM ACRÉSCIMO DE ÁREA

OBRA DE REFORMA EDIFÍCIO INSTITUCIONAL

ENDEREÇO: SEPN 510, BLOCO A, LOTE 6, CEP 70.750-521, BRASÍLIA/DF

PRAZO: 90 dias  | INÍCIO: JULHO/2020-  TÉRMINO:OUT/2020 BDI =25,00%

INÍCIO (O.S.) 01/jul 08/jul 15/jul 22/jul 29/out 05/ago 12/ago 19/ago 26/ago 02/set 09/set 16/set 23/set 30/set 07/out 14/out 21/out
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MARCOS REALIZADOS 01/jul

% EXECUTADO NO PERÍODO 0,00%

MARCOS PLANEJADOS 01/jul 08/jul 15/jul 22/jul 29/out 05/ago 12/ago 19/ago 26/ago 02/set 09/set 16/set 23/set 30/set 07/out 14/out 21/out

PLANEJADO ACUMULADO 0,00% 1,63% 3,03% 8,24% 13,56% 19,01% 27,69% 37,55% 47,26% 53,93% 56,27% 61,70% 70,42% 78,24% 86,14% 92,13% 94,81%

EXECUTADO ACUMULADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PLANEJADO MENSAL 0,00% 1,63% 1,40% 5,21% 5,31% 5,45% 8,68% 9,86% 9,71% 6,67% 2,34% 5,43% 8,72% 7,82% 7,90% 5,99% 2,68%

DIFERENÇA ENTRE O PLANEJADO E O EXECUTADO ACUMULADO 0,00%

ITEM DESCRIÇÃO R$ 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º TOTAL

1.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ 116.992,95 5.849,65 5.849,65 5.849,65 5.849,65 5.849,65 5.849,65 5.849,65 5.849,65 5.849,65 5.849,65 5.849,65 5.849,65 11.699,29 11.699,29 11.699,29 11.699,29 

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100%

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 9.071,50 3.628,60 2.721,45 2.721,45  -  -  -  -  -  -  -  - 

40,00% 30,00% 30,00% 100%

3.0 ESTRUTURAS E REFORÇO ESTRUTURAL R$ 10.615,06 4.246,03 3.184,52 3.184,52  -  -  -  -  -  -  -  - 

40,00% 30,00% 30,00% 100%

4.0 ALVENARIAS, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS R$ 99.758,13  -  - 24.939,53 24.939,53 24.939,53 24.939,53  -  -  -  - 

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100%

5.0 IMPERMEABILIZAÇÕES DIVERSAS R$ 18.658,79  -  -  - 4.664,70 4.664,70 9.329,39  -  -  -  -  - 

25,00% 25,00% 50,00% 100%

6.0 ESQUADRIAS R$ 69.639,59  -  -  - 10.445,94 17.409,90 17.409,90 24.373,86 

15,00% 25,00% 25,00% 35,00% 100%

7.0 SISTEMAS DE INSTALAÇÕES HISROSSANITÁRIAS R$ 6.002,20  -  - 1.500,55 1.500,55 1.500,55 1.500,55 

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100%

8.0 SISTEMAS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 18.658,79  -  - 4.664,70 4.664,70 4.664,70 4.664,70 

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100%

9.0 SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO, LÓGICA E TELECOMUNICAÇÕES R$ 5.246,83  -  - 1.311,71 1.311,71 1.311,71 1.311,71 

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100%

10.0 SISTEMAS DE PROTEÇÃO E ATERRAMENTO R$ 8.484,38  -  -  - 2.121,09 2.121,09 2.121,09 2.121,09 

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100%

11.0 SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO R$ 4.628,31  -  -  - 1.157,08 1.157,08 1.157,08 1.157,08 

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100%

12.0 AR-CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO R$ 75.200,49  -  -  - 37.600,24 37.600,24 

50,00% 50,00% 100%

13.0 PEPARAÇÃO DE PISOS E PAREDES | SOLEIRAS E RODAPÉS R$ 3.559,85  -  -  - 889,96 889,96 889,96 889,96 

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100%

14.0 SISTEMAS DE FORROS R$ 10.708,54  -  -  - 2.677,13 2.677,13 2.677,13 2.677,13 

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100%

15.0 ACABAMENTOS EM PINTURAS E TEXTURAS R$ 33.530,25  -  -  - 8.382,56 8.382,56 8.382,56 8.382,56 

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100%

16.0 ACABAMENTOS DE PISOS E PAREDES R$ 68.707,13  -  -  - 17.176,78 17.176,78 17.176,78 17.176,78 

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100%

17.0 ACABAMENTOS LOUÇAS E METAIS, BANCADAS E DIVISÓRIAS DE GRANITO R$ 12.796,20  -  -  - 3.199,05 3.199,05 3.199,05 3.199,05 

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100%

18.0 ACÚSTICA AUDITÓRIO E ESTAÇÕES | PISO ESCALONADO DO AUDITÓRIO R$ 49.600,54  -  -  - 12.400,13 12.400,13 12.400,13 12.400,13 

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100%

19.0 SERRALHERIA R$ 28.659,73  -  -  - 7.164,93 7.164,93 7.164,93 7.164,93 

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100%

20.0 COMUNICAÇÃO VISUAL R$ 15.665,50  -  -  - 7.832,75 7.832,75 

50,00% 50,00% 100%

21.0 LUMINÁRIAS R$ 11.944,68

50,00% 50,00% 100%

22.0 CORTINAS R$ 15.580,33  -  -  - 7.790,16 7.790,16 

50,00% 50,00% 100%

23.0 MARCENARIA E LONGARINAS R$ 115.675,00  -  -  - 28.918,75 28.918,75 28.918,75 28.918,75 

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100%

24.0 PAISAGISMO R$ 2.925,00 1.462,50 1.462,50 

50,00% 50,00% 100%

25.0 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL R$ 3.000,00 750,00 750,00 1.500,00 

25,00% 25,00% 50,00% 100%

26.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 3.217,50 160,88 160,88 160,88 160,88 160,88 160,88 160,88 160,88 160,88 160,88 160,88 160,88 321,75 321,75 321,75 321,75 

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100%

R$ 850.736,61

R$ 212.684,15

R$ 638.052,46

CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO

(REFORMA SEM ACRÉSCIMO DE ÁREA) A= 750,00m²
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