

PROCESSO N°	1368625/2021
PARCEIRO	Instituto COURB
OBJETO	Item 4.1 do Edital de Chamamento Público nº 01/2021
TERMO	Termo de Patrocínio CAU/DF nº 01/2021

RELATÓRIO DO FISCAL DA PARCERIA (Inciso II, art. 72 – Portaria Normativa Nº 03, de 20 de maio de 2019-CAU/DF)

1. HISTÓRICO DO CONTRATO

Referência:	Prestação de contas do contrato/convênio Nº 01/2021.					
Processo:	1368625/2021					
Projeto:	"Laboratório de Pedagogia Urbana"					
Financiador	CAU/DF, com 9 porcento) do va	`	TED/Contrato/		Termo de Patrocínio Nº 01/2021	
Principal:	projeto.	Convênio Relacionado		[X] Não se aplica		
Tipo de Prestação de contas:		[X] FINAL		[] PARCIAL		
Patrocinado		Instituto COURB				
Vigência do Instrumento:		Início: Outubro/2021		Fim: Outubro/2022		
Coordenador do Projeto: LUIS REN			NAN SAMPAIO OLIVEIRA			
Fiscal do Projeto 1: Marcos Theodoro de Carval			de Carvalho			

2. ITENS CONSIDERADOS PARA MANIFESTAÇÃO DO FISCAL

2.1. A comprovação da boa e regular aplicação dos recursos (Art. 71 e 72 - Portaria Normativa nº 03/2019-CAU/DF)				
a) Houve alguma notificação junto ao coordenador ou Fundação por	[X] Sim			
algum tipo de inconformidade?	[] Não			
b) A <u>execução financeira</u> do projeto acompanhou o previsto no plano de	[X] Sim			
trabalho, de acordo com as metas/etapas estabelecidas?	[] Não			
c) Houve a verificação de todos os serviços/produtos adquiridos em estrita conformidade com o solicitado e em harmonia com o	[X] Sim			
Plano de Trabalho?	[] Não			
d) Todas as notas/faturas/recibos/afins foram apresentadas, verificadas e atestadas pelo fiscal antes de sua efetiva execução	[] Sim			
financeira?	[X] Não			
Ressalvas / Apontamentos / Considerações do Fiscal em relação ao item				
 a) Foi feita notificação sobre a necessidade do envio da Prestação de Contas dentro do prazo acordado; foi solicitada e deferida prorrogação para a prestação de contas. 				

- b) ----
- c) ----
- d) Elas foram apresentadas após a efetiva execução financeira, porém foram analisadas e aprovadas pelo fiscal administrativo.

2.2.	Compatibilidade entre a execução e o que foi estabelecido no Plano de Trabalho (arts. 71 e 72 da Portaria Normativa nº 03/2019)				
a)	A <u>execução técnica</u> das atividades ocorreu em concordância com o previsto no projeto / proposta e	[X] Sim			
	plano e trabalho?	[] Não			
b) Há Ressalvas na avaliação deste item:		[X] Sim			
0) 112	na Ressaivas na avantação deste nem.	[] Não			

Ressalvas / Aponta men tos / Considerações do Fiscal em relação ao item

- a) O Relatório Final de Execução do Objeto, embora não tenha observado o formalismo que as normas de vigência pedem, foi apresentado em sua completude, com os requisitos materiais demandandos pela legislação atendidos, deixando a formalização do mesmo com o Relatório do Fiscal da Parceria, que certifica formalmente os atos apresentados, uma vez que a fiscalização da execução foi feita com o acesso à PRESTAÇÃO DE CONTAS EXECUÇÃO Google Drive;
- b) A fiscalização foi feita com base em material disponibilizado pela patrocinada e por meio de averiguação de contrapartidas executadas, tais como: material disponibilizado, fotos das oficinas e impulsionamentos promocionais em plataformas digitais.
 Tudo disponibilizado em: PRESTAÇÃO DE CONTAS EXECUÇÃO Google Drive.

3. MANIFESTAÇÃO DO FISCAL

Informo para os devidos fins que a execução deste projeto foi acompanhada por mim, fiscal do contrato, conforme Portaria Ordinária nº. 02, de 26 abril de 2022 – CAU/DF, por meio da avaliação do material disponibilizado pela patrocinada no seguinte endereço: PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXECUÇÃO - Google Drive.

Considerando estritamente os itens acima elencados, de acordo com as atribuições de acompanhamento do Fiscal, instituídas pela Portaria Normativa nº. 03, de 20 de maio de 2019 – CAU/DF, encaminho o presente relatório para subsidiar referida prestação de contas, pelo qual sou **favorável** à sua aprovação, com **ressalvas**. Ressalvas, porém, que não trazem prejuízos ao erário ou a execução do objeto.

Brasília, 30 de junho de 2022.

Marcus Theodoro de Carvalho Portaria Ordinária nº. 02, de 26 abril de 2022 -CAU/DF