



PROGRAMAÇÃO CAU-DF 2015

1. DADOS TÉCNICOS

1.1	Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	Assessoria de Informática.
1.2	Coordenador ou Responsável pela Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	Alessandro Viana
1.3	Tipo (Projeto/Atividade):	Projeto
1.4	Nome (Projeto/Atividade):	Estruturação TI.
1.5	Objetivo Geral (Projeto/Atividade):	Disponibilizar estrutura de acesso de TI e compra de suprimento de informática.
1.6	Responsável (Projeto/Atividade):	Alessandro Viana

2. DADOS ESTRATÉGICOS

2.1	Perspectiva:	Realização do projeto ate o final do exercício de 2015.			
2.2	Objetivos Estratégicos:	Proporcionar aos setoresdo CAU/DF, uma estrutura de TI para a realização dos trabalhos com eficiência e eficácia.			
2.3	Resultados:	Manter em dia os trabalhos de cada setor.			
2.4	Período de Execução:	Início:	jan/15	Término:	dez/15

3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1	Custo do Projeto/ Atividade:	R\$ 15.498,12			
3.1.1	Custeados com Recursos do Fundo de Apoio:	Total:	R\$ -	Parcial:	R\$ -

4. COMENTÁRIOS

Caso este Projeto/Atividade contribua para mais algum objetivo estratégico, de forma adicional ao principal, deve ser informado neste campo.

Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação 2015.

Nº	Descrição		Período de Execução		Valor Executado	% Partic.	Responsável pela Execução
	Ações	Metas	Início	Término			
1	Pagamento de 01 (Um) funcionário.	Pagamento ate o final do exercício.	jan/15	abr/15	R\$ 12.084,30	8,27	Alessandro Viana
2	Compra de suprimento de informática (Cartuchos e tonners).	Prover suprimento de informática para os funcionarios do Conselho.	jan/15	abr/15	R\$ -	0,00	
3	Link de internet 35MB GVT.	Aquisição de segundo link de internet de outra operadora para criação de redundância de internet.	jan/15	abr/15	R\$ -	0,00	
4	Contratação de empresa especializada em manutenção de central telefônica e ramais.	Suporte técnico na área de telefone.	jan/15	abr/15	R\$ -	0,00	
5	Pagamento de Telefone e internet.	Acompanhamento do contrato de telefone e internet.	jan/15	abr/15	R\$ 3.413,82	2,34	
				Total	R\$ 15.498,12	10,61	

COMENTÁRIOS

Caso este Projeto/Atividade contribua para mais algum objetivo estratégico, de forma adicional ao principal, deve ser informado neste campo.